

豊能定例会議

- 10:00～ 《代表理事より》
- ・ 予算進捗
 - ・ 契約関連
 - ・ アンケートの段取
 - ・ APIカタログ
 - ・ 福井Update/笠間市
- 《事務局より》
- ・ 議事録の確認
 - ・ 総会

10:30～ 分科会

今後のスケジュール

- ・ 8月25日 九州デジタル推進WG登壇（オンライン）
- ・ 9月16日 笠間市 準備・17日イベント
- ・ 9月22日 総会
- ・ 10月19-20日 各自治体、豊能町視察Week

総務省

(令和4年度地域課題解決のためのスマートシティ推進事業に係る採択候補の決定)

大阪府

大阪府

大阪広域データ連携基盤 (ORDEN) 整備事業

(現在プロポーサル公募スタート：9月ぐらいから社会実装・実証→堺市中心)

採択：NTT西日本が採択→JP-LINK含めた連携協議9月初旬から

ORDEN気なるならNTT西日本へ連絡してください。

大阪府豊能町(光風台周辺地区等)

一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会

9月初旬に発注進めますが、対応できてないものに関しては別途調整。

9月2週目： 不明なままであれば、当初お伝えした通り**別会社と価格競争**になります。 (9月末までにはFIX)

内閣府

未来技術社会実装事業 採択

デジタル田園都市国家構想交付金

8月末までに豊能町とCSPFCで契約 (仕様書内容レビュー：各社の提案内容)

19日午後見積/内容レビュー：来年以降の維持費含めて確認

国土交通省 (都市局)

「新モビリティサービス事業計画策定支援事業」へ審査待ち

- 見積
- 委託契約書
- NDA（有無・期限確認）
- 外注執行体制図

など事務局から 一式配布済み

CSPFCの事務局案内をよく確認ください。
事務局のリソース問題があるので、細かなサポートは難しいです。

体裁フォーマットが整わない為、発注が遅れます。
納期は変わりません。



7月29日までに原課から承認、合意形成。。。。

9月10月にアンケート内容検討・構築（サービス内容&満足度）

11月～12月 アンケート構築（自動集計検討）・第1回アンケート実施

1月～2月 第2回目アンケート実施

2月～3月 第3回目アンケート実施

1月～2月（ほぼ完成版に・CSPFCと各社調整）、3月 報告書作成（完成版）

基本アンケートはGoogleアンケートをとよのんコンシェルジュにリンク
（現状アンケートリクエスト）

- ・モビリティ
- ・公園整備

 **本当に他無いのね？ 実績報告書に要らないね？**

APIアクセスデータの自動集計は11月実装予定（JP-LINKの実装が一部発生）

APIカタログ：データ公開範囲（10月までにFIX）

11月から課金スタート。9月から課金テスト（総務省から厳しく指摘有り）

OZ1で基本作成：JP-LINKのライセンス

4月から伝えてますが、総務省からの指定です。
もし対応が無理なら案件Give upしてください。

Give upはまだ間に合います！
この後は、実績報告評価のみです！

福井県

- ヘルスケア各企業は福井県での説明会しましょう。
 - 9月2日（金） 午後 （17市町への説明会）

ヘルスケアの話です。

- MaaS 福井市含む11自治体
電通G うまく調整ね
地域通貨も活用
 - 8月26日15時半～MaaS協議会へCSPFCの取組説明会

豊能町でのMaaSの話です

XXの話です！ →

他自治体も含めてですが、
豊能町は日本のリファレンスと言う認識です。

功德なりますが、企業の売込より
スマートシティで何をしているのか知りたい！
&システムの話は要らない！

サービス、サービス連携、データ連携
何が起こり、結果何になるのか？
住民は何を喜ぶのか？

(官庁から、個社のサービスは説明不要と言われます)
(日本の変えるだけのサービスしてる場合は別)

大阪スマートシティハッカソン

シニアライフサービス：賞金100万円

子育て支援（がん検査予約含む）開発費上限1000万円（9月3日再度ハッカソン）

福井県

8月26日（金）オンライン

Maas会議

参加依頼：NTTコミュニケーションズ様、SWAT様 →豊能町の事例を

9月2日（金）

各市町村に向けてのヘルスケア説明会

参加予定企業：イッツコム様、Y4様、MOVETEX様、I&H →豊能町の事例を勉強

笠間市（9月イベントに向けて）

9月17日（土）10:00～16:00

参加予定企業：アンデコ様、SWAT様、DP様、MOVETEX様

10月19-20日

自治体視察 週間

省庁や他自治体、大阪府内自治体を知りたいのは豊能町の事例
（その他企業の売込は良いが、（ほぼ）不要）

中央官庁含めて
豊能町の事例以外興味ないので

豊能町の事例

各原課とのMeeting振り返り

6月23日 提案が間に合わなかった分科会に関しては、再度内容見直し
プロジェクトリーダーの再編します。(現状リーダー候補がまとめられない場合はリーダー変更)

まとめ方：プロジェクト管理シート含
(プロジェクト管理でデシ
サービス自体は重複する
各社の役割、原課の課題整

見積もりは7月29日までに終わってて
来年度の維持予算の相談をしてるフェーズ

ナウ来年度予算
審議中

7月6日 目標に、各提案を取り纏め(プロジェクト
予算も各社の内容をプロジェクトごと
纏まっていない場合は、執行企業の変

*CSPFCとまちづくり創造課で内容チェック

7月13日 概ね提案内容がFIX

7月14日 定例会にて各プロジェクトの提案内容説明会

このタイミングでプロジェクトFIXできない場合は、執行企業と別会社と比較検討

7月29日 再度関係する原課とすり合わせし合意形成・承認をもらう

色々な予算が同時並行で動くので、スケジュール要注意！！ アクションも色々あるので要注意！！

6月23日 分科会 提案書内容を各原課とすり合わせ（方向性の確認。スケジュール・KPIの設定の確認）
6月24日 総務省/国交省採択資料提出

7月6日 修正提案内容提出&見積提出（事務局）

7月6日 総務省/国交省向け提案内容及び見積提出

7月7日～14日 予算割り振り内容確認（豊能町&事務局）
入札・プロポーサル・随契を決定

7月7日～14日 総務省/国交省向け提案内容及び見積すり合わせ
随契のみ

7月21日 分科会提案書・見積最終FIX

7月29日 各原課と提案書 最終すり合わせ

8月1日 内示&契約書

8月1日 調達申請及び委託申請書

11月 中間監査
12月 実装完了→フィールド検証
2月末 最終納品&報告書
3月11日 CSPFCから各報告書を提出



提案書は来年以降の費用も忘れず計算
デジ田3年/総務省5年事業継続必須
変更はOKだが、停止したら返金要求します！
予算重複はNG！
データ連携も必須！

見積/プロジェクト注意事項

- 100万円以上の内容は詳細が必要になります。
(人件費も同様：単価*時間
就労時間は管理し、場合により提出を求めます)
- 1式書きは認められません
- 予算は消費税込み
- 開発費は開発所有権（資産）はCSPFC（総務省）または豊能町のものになります
- 資産は3年または5年プロジェクトに合わせて
- プロジェクト期間中（3年/5年）はサービスが運用されていること。
運用停止する場合は**返金**を求めます。
- サービスの内容が変更される場合は事前に連絡
- 翌年からの運用費：基本実装自治体負担（なので、しっかり自治体との連携）
8-9月は来年度予算のヒアリング



**原課ヒアリングしますが、9月末までに来年度予算が組めていないものは継続不可能と判断します。
契約不履行になる可能性が高いので、非常に注意！！！！！！！！！！！！！！！！**

今回、CSPFCとまちづくり創造課の了承が得られなかったサービスに関して
サービスの内容は、デジ田、総務省で記載されている内容



不採択になる予定が非常に高い

事務局が処理できないので

CSPFC事務局からの案内

2022年 8月

~~11日 お休み~~

~~18日 オンライン~~

25日 現地 @QB（10名まで） 午後江川 九州講演

9月

1日 オンライン

8日 現地 @QB（10名まで）

15日 オンライン

22日 現地 @QB（10名正会員様）社員総会（正会員は参加または委任状必要）

スマートシティの取組みは豊能町とCSPFCとの連携協定をもとにおこなっております。
今後月例で原課にも分科会参加を予定します。

- ・各原課とのMeeting希望時の流れ
企業→CSPFC事務局→まちづくり創造課→原課
(状況把握のため、できる限り事務局同席でお願いします。オンラインで繋ぐなど)

原課とのMeeting注意点

企業から直接のコスト提示/交渉を原課と調整は行わない。

交付金や助成金の割り当てがあるので、CSPFC事務局とまちづくり創造課で確認が必要

- *コスト提示を原課と企業単独で行うと割り当てができず、案件が止まります。
- *助成金の場合は、CSPFCが半額補填、国が半額補填しているので、割り当てができません。
CSPFCの補填は執行理事会および事務局での確認が入ります。
国からの予算（補填）：
 - ・各省庁の基本方針に従う。（横展開向け、新規性追求、実装/実証など）
 - ・予算の重複は、不可事項です。（予算の2重取りは禁止。場合により法的に裁かれます）
 - ・条件成立しない場合は、補助額返還を求められます。
- *企業がCSPFCに半額補填してでも行う事業がある場合は別途相談ください。

1回 34万程度

デザイン作成、印刷、全戸配布、問い合わせ対応まで含む

発注する場合は、前月20日前までに事務局にご連絡ください。
事務局より一括して発注します。

以下のスケジュールや条件が必須となります。

――

- ・豊能町全戸配布の場合：毎月20日に納品必須
- ・かならず前月の20日までに制作をご依頼ください

前月20日…発注

10日…デザインFIX /入稿

20日…西地区ポスティング手配完了／東地区に仕分け納品

※年末年始の場合は印刷所の兼ね合いでスケジュールが変わります。別途お問い合わせください

※上記のスケジュールよりお急ぎの場合は、別途特急料金（10万～）がかかります。

1. 見守り (NECネットエスアイ) アイテック阪急阪神 ミマモルメ
2. ヘルスケア (I&H) Green Bioanalytics Maria スパーク Y4 ウエルグループ イッツコム
ドコモ MOVETEX Nocode Japan
3. 子育て (OZ1)
4. 買物支援 (三井住友) ビットキー
5. デジタル教育 (OZ1) NoCode Japan とよのていねい
6. 観光 (おてつたび)
7. 地域経済 (Digital Platformer) とよのていねい NoCode Japan ドコモ
8. モビリティ (ドコモ) 関西電力 SWAT Mobility OZ1 アイサンテクノロジー ネクスト・モビリティ イッツコム
9. インフラ (関西電力) アンデコ
10. デジタル行政 (電通国際) NECネットエスアイ アスコエパートナーズ OZ1 セイコーソリューションズ NoCodeJapan
11. 防災 (三井住友) イッツコム
12. セキュリティ委員会 トレンドマイクロ NECネットエスアイ アクリート

分科会